


อัพเดทงานก�อสร�างประจำไตรมาส 1 ป� 2559 

               ป�จจ�บันโครงการ The Stage ได�เร��มดำเนินการก�อสร�าง งานฐานราก
เสร็จเป�นท่ีเร�ยบร�อยและเร��มงานก�อสร�างท้ังโครงการไปแล�ว 10.80% โดยก�อสร�าง
รวดเร็วกว�าแผนงานท่ีกำหนดไว�ถึง 1.30%   ( ตามแผนงานเดิมต�องสำเร็จเพ�ยง 
9.50% ) และได�เร��มดำเนินงานระบบไฟฟ�าและสุขาภิบาลคิดเป�น 3% จากท้ังหมด  
( ข�อมูล ณ วันท่ี 28 มกราคม 2559 )
               ทั้งนี้ในเดือนกุมภาพันธ� จนถึงเดือนมีนาคมทางโครงการจะทำการ
ก�อสร�างโครงสร�างพ�น้จนถึงช้ัน 7  
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